

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ AKCE k dotaci z programu EFEKT 2018

Poskytovatel	Ministerstvo průmyslu a obchodu
Číslo rozhodnutí	122D22100 8241
Aktivita programu	1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Název projektu	Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Černotín a Hluzov
Název příjemce	Obec Černotín
Adresa příjemce	Černotín 1, 753 68 Černotín
IČ:	00301141
DIČ:	CZ00301141
Zastoupený:	Ing. Jiří Andrýs
Alokovaná částka	774 781,- Kč
Investovaná částka	762 681,- Kč
Vrácená částka	12 100,- Kč byla dne 28.1.2019 vrácena na účet 6015-1525001/0710

Parametry projektu

• Celková investice v Kč:	1 469 000,- Kč bez DPH	1 777 490,- Kč s DPH
• Celkové neuznatelné náklady v Kč:	208 370,- Kč bez DPH	252 128,- Kč s DPH
• Celkové uznatelné náklady v Kč:	1 260 630,- Kč bez DPH	1 525 362,- Kč s DPH
z toho Energetický audit v Kč:	40 600,- Kč bez DPH	49 126,- Kč s DPH
z toho Pasport v Kč:	39 400,- Kč bez DPH	47 674,- Kč s DPH
• Vysoutěžená cena díla (uznatelné náklady) v Kč:	1 180 630,- Kč bez DPH	1 428 562,- Kč s DPH
• Celkové neuznatelné náklady v Kč:	208 370,- Kč bez DPH	252 128,- Kč s DPH
• Úspora energie v MWh/rok:	19,88	
• Úspora CO2 v t/rok	20,11	
• Počet doplněných svítidel z důvodu osvětlenosti komunikace		57 ks
• Počet svítidel k výměně		136 ks

Vyhodnocení projektu

Při realizaci akce byly splněny všechny opatření navržené energetickým posudkem. To znamená, náhrada stávajících energeticky málo úsporných svítidel se sodíkovými výbojkami za svítidla LED.

Z hlediska plnění termínu bylo zařízení předáno bez vad a nedodělků dne 30.11.2018.

Vyhodnocení splnění podmínek parametrů a indikátorů včetně vyhodnocení provozu včetně vyhodnocení provozu z hlediska provozu spotřeby energie a jejich vyčíslením a srovnáním s předpoklady stanovenými energetickým posudkem bude provedeno v termínu stanoveném dle rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30.4.2020.

Nedošlo ke žádné změně v cenových nákladech oproti veřejné zakázce. Celková cena díla byla stanovena na 1 680 690,- Kč s DPH včetně neuznatelných nákladů, uznatelné náklady činí 1 460 470,- Kč s DPH.

Rozhodnutím MPO došlo ke zkrácení uznatelných nákladů a to položka na řádku 16 montáž šablon o 13 591,- Kč s DPH a o položku na řádku 18 svorka o 18 317,- Kč s DPH. Celkem tedy o částku 31 908,- Kč s DPH. Uznatelné náklady po zkrácení jsou 1 428 562,- Kč s DPH.

Dodavatel nevyfakuroval v roce 2018 projektovou dokumentaci v částce 24 200,- Kč s DPH s kterou bylo v nákladech uvažováno. Vzhledem k tomu částka 12 100,- Kč s DPH byla vrácena na účet Ministerstva průmyslu a obchodu dne 28.1.2019.

Měření veřejného osvětlení

Po instalaci veřejného osvětlení bylo provedeno měření veřejného osvětlení v obci Černotín a Hluzov autorizovaným technikem. Byly vybrány 4 referenční úseky typické v rámci obce. Dva referenční úseky třídy M5 a dva referenční úseky třídy P4. Hodnoty vypočtených osvětlenosti a rovnoměrnosti vypočtených z naměřených hodnot vyhovují požadavkům normy ČSN EN 13201-2.

Závěr:

Realizací došlo k výměně sodíkových výbojek za svítidla LED a tím i k úspoře energie a úspoře emisí CO₂.

Přílohy závěrečné zprávy:


- 1) Soupis dodávek a výkonů
- 2) Zápis o předávací a převzetí stavby, Revizní zpráva elektro VO Černotín, Hluzov.
- 3) Soupis faktur
- 4) Kopie faktur a kopie výpisu z účtu ke každé faktuře
- 5) Položkové rozpočty k daným fakturám
- 6) Podklad pro finanční vypořádání dotace (dle vyhlášky č.367/2015 Sb., příloha č.3B)
- 7) Doklad o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků – výpis z účtu
- 8) Měření veřejného osvětlení v obci Černotín a Hluzov

30.1.2019

Datum

Ing. Jiří Andrýs, starosta

Jméno, funkce, podpis



OBEC
753 68 Černotín, Černotín 1
IČO: 00 301 141
Tel: 581 602 903

Příjemce: Obec Černotín
 Ministerstvo
 průmyslu a
 obchodu

Poskytovatel³:

Kapitola¹: 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům přímo** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS 122D22100	účelový znak (obce 22500)	číslo jednací (nevyplňovat)	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem				774 781,00	762 681,00	12 100,00
v tom: program EFEKT II.	8241	22500		774 781,00	762 681,00	0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil:
Datum a podpis:




Ing. Jiří Andrýs
30.1.2019

OBEC
753 68 Černotín, Černotín 1
IČO: 00 301 141
Tel: 581 602 903

Kontroloval:
Datum a podpis:

Ing. Jiří Andrýs
30.1.2019



OBEC
753 68 Černotín, Černotín 1
IČO: 00 301 141
Tel: 581 602 903